

मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना (संशोधन व विकास) अंतर्गत लातूर जिल्ह्यातील पॅ.क्र. RD LAT-०१ मधील रामा २४५ ते शिरोळ रस्ता (TR-०९), ता.उदगीर या रस्त्याच्या कामास सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत...

महाराष्ट्र शासन ग्राम विकास विभाग

शासन निर्णय क्रमांक: मुग्रायो-२०२०/प्र.क्र.३६६/बांधकाम-४

५ वा मजला, बांधकाम भवन, २५ मझबान पथ,

फोर्ट, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००९

तारीख : २८ डिसेंबर, २०२१

वाचा :

- १) शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग क्रमांक: मुग्रायो-२०१७/प्र.क्र.२३६/बांधकाम-४, दिनांक ०५ डिसेंबर, २०१७.
- २) मुख्य अभियंता प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना, पुणे यांचे पत्र क्रमांक: मु.अ./प्रमंग्रासयो/८००/२०२०, दिनांक १५ ऑक्टोबर, २०२०.
- ३) वित्त विभागाचे पत्र क्रमांक: व्यअस-२०२१/प्र.क्र.१४३/अर्थ-२, दिनांक ०९ डिसेंबर, २०२१.
- ४) व्यय अग्रक्रम समितीचे दिनांक २५ नोव्हेंबर, २०२१ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त.

प्रस्तावना :

मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना (संशोधन व विकास) अंतर्गत लातूर जिल्ह्यातील पॅकेज क्र. RD LAT-०१ मधील रामा २४५ ते शिरोळ रस्ता (TR-०९), ता.उदगीर या रस्त्याच्या कामास ग्राम विकास विभागाच्या उपरोक्त वाचा मधील अनुक्रमांक १ येथील दिनांक ०५ डिसेंबर, २०१७ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये रु.५३८.४९ लक्ष इतक्या रकमेची प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. सदर कामाचा कार्यारंभ आदेश दिनांक १० जुलै, २०१८ रोजी देण्यात आला आहे.

०२. सदर कामाच्या मुळ प्रशासकीय मान्यता रकमेमध्ये वस्तु व सेवा कर तसेच भाववाढ फरक व गौण खनिज रक्कमेचा अंतर्भाव केल्यामुळे कामाच्या किंमतीत वाढ झाल्याने, सुधारित प्रशासकीय मान्यतेचा प्रस्ताव, मुख्य अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे यांच्या उक्त वाचा मधील अनुक्रमांक २ येथील दिनांक १५ ऑक्टोबर, २०२० रोजीच्या पत्रान्वये सादर केलेला आहे.

०३. विषयांकित कामाच्या मुळ प्रशासकीय मान्यता रकमेमध्ये वस्तु व सेवा कर तसेच भाववाढ फरक व गौण खनिज रक्कमेचा अंतर्भाव करणे गरजेचे असल्यामुळे, मुख्य अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावास व्यय अग्रक्रम समितीने दिलेल्या मान्यतेनुसार, लातूर जिल्ह्यातील पॅकेज क्र. RD LAT-०१ मधील रामा २४५ ते शिरोळ रस्ता (TR-०९), ता.उदगीर या रस्त्याच्या रु.६३१.७४ लक्ष इतक्या किंमतीच्या कामास सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णय:

मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना (संशोधन व विकास) अंतर्गत लातूर जिल्ह्यातील पॅकेज क्र. RD LAT-०१ मधील रामा २४५ ते शिरोळ रस्ता (TR-०९), ता.उदगीर या रस्त्याच्या मुळ प्रशासकीय मान्यता रकमेमध्ये वस्तु व सेवा कर तसेच भाववाढ फरक व गौण खनिज रक्कमेचा अंतर्भाव करणे गरजेचे असल्यामुळे सदर कामाच्या किंमतीमध्ये वाढ झाल्याने, सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेची आवश्यकता आहे.

०२. उपरोक्त प्रमाणे कामाच्या अंतिम किंमतीमध्ये खालील प्रमाणे वाढ होत आहे.

(Rs.Lakh)

| Package No. | Name of Work | AA Sancellation Cost | Tender Cost | Revised Expenditure | Excess over AA cost | % Excess over AA cost |
|--------------|-----------------------------------------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| RD LAT-01 | रामा २४५ ते शिरोळ रस्ता (TR-०९), ता.उदगीर, जि.लातूर | 538.49 | 475.71 | 631.74 | 93.25 | 17.32 |
| Total | | 538.49 | 475.71 | 631.74 | 93.25 | 17.32 |

०३. उपरोक्त आर्थिक विश्लेषणानुसार काम पूर्ण करावयाचे झाल्यास रु.६३१.७४ लक्ष इतका अंतिम खर्च असुन, सदर कामाच्या प्रशासकीय रक्कमेच्या १७.३२ % जास्तीचा म्हणजेच रु.९३.२५ लक्ष जास्तीचा आहे.

०४. वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग पहिला उप विभाग तीन अनुच्छेद क्र.६ (२७ अ) नुसार सुधारित अंदाजपत्रकातील अधिक्य सुरुवातीस मंजुर केलेल्या अंदाजित खर्चाच्या १५ % पेक्षा अधिक्याचा (१७.३२ %) असल्याने सदर प्रस्तावास व्यय अग्रक्रम समितीने मान्यता दिलेली आहे. त्यानुसार मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना (संशोधन व विकास) अंतर्गत लातूर जिल्ह्यातील पॅकेज क्र. RD LAT-०१ मधील रामा २४५ ते शिरोळ रस्ता (TR-०९), ता.उदगीर या रस्त्याच्या रु.६३१.७४ लक्ष इतक्या रकमेस खालील नमुद केलेल्या अटीच्या अधीन राहून सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे.

- सदर काम ग्राम विकास विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्थेमार्फत, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या धर्तीवर व ग्राम विकास विभागाच्या अटी व शर्तीवर कार्यान्वीत करण्यात यावीत.
- सदर कामांची नोंद मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेसाठी तयार करण्यात आलेल्या संगणक प्रणालीमध्ये संबंधित कार्यकारी अभियंता यांनी त्वरीत करावी.
- कामाची अंमलबजावणी करताना प्रचलित शासन निर्णय, नियम, CVC तत्वे, वित्तीय मर्यादा व विहित निविदा कार्यपद्धती अनुसरण्यात यावी.
- सदर सुधारित प्रशासकीय मान्यता म्हणजे अहवालातील तांत्रिक बाबी, निविदाविषयक क्षेत्रिय निर्णय किंवा अनियमितता यास मान्यता गृहित धरली जाणार नाही.

०५. सदर कामावरील खर्च “मागणी क्र. एल-७, ५०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च ०४, जिल्हा व इतर ग्रामीण मार्ग ३३७, रस्त्यांची बांधकामे (००)(०१), मुख्यमंत्री ग्रामीण मार्ग योजना नवीन रस्ते बांधणे व अस्तित्वातील रस्त्यांचे नुतनीकरण, ५३ मोठी बांधकामे सीआरसी-५०५४ ५१५३” या लेखाशीर्षाखाली दर्शविण्यात यावा.

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२११२२७१७३८५५६२२० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

(प्रविण जैन)

वित्तीय नियंत्रक तथा उप सचिव, महाराष्ट्र शासन

प्रत,

१. मा.विरोधी पक्षनेता विधानसभा/विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ, मुंबई.
२. जिल्हाधिकारी, लातूर.
३. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, लातूर.
४. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद.
५. मुख्य अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, कॅम्प ऑफीस, पुणे.
६. खाजगी सचिव, मा. मंत्री (ग्रा.वि.), मंत्रालय, मुंबई-३२.
७. मा.अ.मु.स. (ग्रा.वि. व पं.रा.), ग्राम विकास विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई.

८. मा.सचिव, (मु.मं.ग्रा.स.यो.), ग्राम विकास विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई.
९. अधीक्षक अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद.
१०. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, लातूर.
११. कार्यकारी अभियंता, (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, जि.लातूर.
१२. कार्यकारी अभियंता (बांध.), जिल्हा परिषद, लातूर.
१३. जिल्हा कोषागार अधिकारी, लातूर.
१४. वित्तीय सल्लागार, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना.
१५. माहिती तंत्रज्ञान अधिकारी, प्रधानमंत्री /मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना, महाराष्ट्र राज्य.
१६. निवड नस्ती (कार्यासन बांधकाम-४) ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई.